

Glasfaserausbau Ihrer Thüringer Netkom in der Gemeinde Am Ettersberg

Aktueller Projektfortschritt

Der Glasfaserausbau Ihrer Thüringer Netkom in der Gemeinde Am Ettersberg schreitet weiter voran. In Großbringen und Wohlsborn sind die Bauarbeiten nach Aufhebung des Baustopps Ende Juli wieder aufgenommen worden. Parallel dazu gehen die Arbeiten in vier weiteren Ortsteilen sichtbar voran. Nach und nach entsteht so eine stabile und leistungsstarke digitale Infrastruktur, von der private Haushalte sowie Unternehmen in der Region langfristig profitieren.

Baustopp in Großbringen und Wohlsborn aufgehoben: Wie geht es weiter?

Die Mängelbeseitigung in den Orten Großbringen und Wohlsborn ist abgeschlossen. Damit ist der zuvor verhängte Baustopp gegenüber der ausführenden Tiefbaufirma LEC aufgehoben. Die Bauarbeiten werden fortgesetzt, sobald die noch laufenden Oberflächenabnahmen mit der Gemeinde erfolgreich abgeschlossen sind.

Durch den Baustopp verschieben sich die ersten Kundenanschlaltungen im Gebiet. In den bisherigen Infoveranstaltungen wurde eine Fertigstellung bis Ende 2026 in Aussicht gestellt. Dieser Zeitpunkt verschiebt sich aufgrund der Verzögerungen nach hinten.

Für Sie wichtig: Wenn Sie bereits einen Glasfasertarif gebucht haben, entstehen Ihnen bis zur technischen Fertigstellung Ihres Anschlusses keine monatlichen Kosten. Erst wenn Ihr Glasfaseranschluss bereitgestellt und freigeschaltet ist, beginnt die reguläre Tarifabrechnung. Wir informieren alle Kundinnen und Kunden rechtzeitig über Ihren individuellen Anschalttermin.

Um künftig ähnliche Fälle zu vermeiden, führen wir zusätzliche Qualitätsprüfungen ein. Dazu gehören regelmäßige Zustandsbegehungen der Bauabschnitte, bei denen mögliche Mängel frühzeitig erkannt und behoben werden. So wollen wir die Bauqualität weiter erhöhen und Beeinträchtigungen für Anwohnerinnen und Anwohner minimieren.

Baustart in Haindorf, Sachsenhausen, Vippachedelhausen und Heichelheim

In Haindorf und Sachsenhausen haben die Bauarbeiten wie geplant begonnen. Die Tiefbaukolonnen der Fibre Konzept arbeiten sich schrittweise durch die Straßenzüge, um das Netz der Zukunft zu errichten. Dabei werden zunächst die Leitungswege (Leerrohre) im öffentlichen Raum sowie auf den Privatgrundstücken hergestellt. Anschließend folgen die Kabelzug- und Montagearbeiten, bei denen die Glasfasern in die vorbereiteten Leerrohre eingeblasen und am Hausanschluss montiert werden.

In Vippachedelhausen gab es eine Verzögerung in der Bauvorbereitung, sodass wir unsere Baumaßnahmen nicht wie ursprünglich angekündigt Mitte Juli, sondern Anfang August fortgesetzt haben. Jedoch wurden bereits in einigen Ortstraßen Leerrohre im Zuge einer vorangegangenen Baumaßnahme der TEN Thüringer Energienetze mitverlegt. Folglich muss nun keine Straße erneut geöffnet werden. Auf dieser Vorarbeit bauen wir auf und erweitern das Ortsnetz sukzessive.

Auch im Ortsteil Heichelheim sind die Bauarbeiten noch im August gestartet. Weitere Orte folgen. Wir informieren Sie rechtzeitig über den jeweiligen Baustart und halten Sie über den Projektverlauf kontinuierlich auf dem Laufenden.

Kostenfreier Hausanschluss und Tarifoptionen

In allen Orten, in denen der Baustart noch nicht erfolgt ist, haben Sie weiterhin die Möglichkeit, sich einen kostenfreien* Hausanschluss zu sichern. Für die Beauftragung wenden Sie sich bitte telefonisch an den Vertriebspartner der Netkom unter **0361 652 5728**.

Ein Hausanschluss allein bringt jedoch noch keine Geschwindigkeit. Erst mit einem aktiven Tarif nutzen Sie das volle Potenzial. Eine Tarifübersicht finden Sie online unter netkom.de/glasfaser-tarife.

Innenhausverkabelung in Mehrfamilienhäusern

Damit die Glasfaser nicht nur bis zum Gebäude, sondern auch zuverlässig bis in jede einzelne Wohnung gelangt, ist eine entsprechende Verkabelung innerhalb des Hauses (Ausbau der Netzebene 4) erforderlich. Eigentümerinnen und Eigentümer von Mehrfamilienhäusern sollten sich daher frühzeitig mit uns abstimmen, damit die Innenhausverkabelung rechtzeitig geplant und umgesetzt werden kann. So lassen sich Verzögerungen bei der späteren Anschaltung vermeiden.

Kontakt & weitere Informationen

Weitere Informationen zum Projekt sowie Kontaktdaten finden Sie auch online unter: netkom.de/ettersberg

*Kostenfrei ist der Hausanschluss der Thüringer Netkom, solange dieser vor Baubeginn abgeschlossen wird und der kürzeste Weg zum jeweiligen Hausanschlusspunkt gewählt wird. Bei Sonderwünschen oder einer Beauftragung nach Beginn der Bauarbeiten können Mehrkosten anfallen, die vom Hauseigentümer zu tragen sind.